

中長期ビジョン策定 検討実績・検討予定

日付	会議体名	備考
6月 22日	経営戦略会議・企画委員会	
7月 7日	企画委員会幹事会	7/20企画委員会事前打合せ
7月 20日	企画委員会	グランドデザインについてディスカッション
8月 17日	企画委員会作業会	7/20企画委員会の審議結果を受けた検討作業
8月 21日	企画委員会作業会	"
8月 22日	企画委員会作業会	"
8月 25日	企画委員会幹事会	9/6企画委員会事前打合せ
9月 6日	企画委員会	グランドデザイン案の審議
9月 21日	経営戦略会議	"
↓	学界WG・産業界WG	グランドデザイン案を踏まえて、現状確認と分析、情報収集、現状とのギャップの確認（課題の明確化）を行う
11月 24日	企画委員会	WGの検討結果の審議，マスタープラン案の策定
11月 29日	経営戦略会議	企画委員会の審議結果の審議
↓	学界WG・産業界WG	企画委員会の検討に基づき，マスタープラン案を検討
1月 31日	企画委員会	WGの検討結果の審議，マスタープラン案を確定
2月初頃～2月末頃	パブリックコメントの実施	
3月 1日	企画委員会	パブリックコメントへの対応検討，マスタープラン案等への反映
3月 22日	経営戦略会議	マスタープラン案の審議
平成19年度	各担当理事・各課室長	アクションプランの策定・実施