

中長期ビジョン策定 検討実績・検討予定

日付	会議体名	備考
6月 22日	経営戦略会議・企画委員会	
7月 7日	企画委員会幹事会	7/20企画委員会事前打合せ
7月 20日	企画委員会	グランドデザインについてディスカッション
8月 17日	企画委員会作業会	7/20企画委員会の審議結果を受けた検討作業
8月 21日	企画委員会作業会	〃
8月 22日	企画委員会作業会	〃
8月 25日	企画委員会幹事会	9/6企画委員会事前打合せ
9月 6日	企画委員会	グランドデザイン案の審議
9月 21日	経営戦略会議	〃
	学界WG・産業界WG	グランドデザイン案を踏まえて、現状確認と分析、情報収集、現状とのギャップの確認（課題の明確化）を行う
11月 24日	企画委員会	WGの検討結果の審議、マスタープラン案の策定
11月 29日	経営戦略会議	企画委員会の審議結果の審議
	産学連携WG	企画委員会の検討に基づき、マスタープラン案を検討
1月 31日	企画委員会	WGの検討結果の審議、マスタープラン案を確定
2月6日～2月26日	パブリックコメントの実施	
3月 1日	企画委員会	パブリックコメントへの対応検討、マスタープラン案等への反映
	3月 7日	企画委員会作業会
	組織運営基盤WG	企画委員会の検討に基づき、組織運営基盤に係る部分等を中心に検討
3月 22日	経営戦略会議	企画委員会の審議結果の審議
4月 25日	理事会	経営戦略会議の審議結果の審議 (※マスタープランまで確定)
5月 17日	経営戦略会議	アクションプランの策定・実施の方策、分担等の審議
5月 25日	通常総会	マスタープランまでの報告
平成19年度	各理事・各課室長	アクションプランの策定・実施